



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk31

- Julkisivumuuraukset käynnissä B-lohkolla
- Alakattotyöt käynnissä keittiössä
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä B-lohkon 2 krs
- Räystäiden puu- ja levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset käynnissä C1-lohkon 1 ja 2 krs
- Ulkoportaiden terästyöt käynnissä
- Aulan lattialaatoitukset käynnissä
- Hissiasennus aloitettu
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- Maalaustyöt käynnissä
- Pihavarastojen teko käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Julkisivumuuraus jatkuu B-lohkolla
- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat B-lohkolla
- Ulkoportaiden sisäänkäyntien ja lippojen terästyöt jatkuvat
- Kalusteasennus jatkuu C1-lohkolla
- Aulan lattialaatoitukset jatkuvat

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 101

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



B-lohkon 2 krs
lattiapinnoitus
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Auditorion
akustiikkaseinien
teko käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ulkoportaiden teräsrunko asennus käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Liikuntasalin katon akustiikkalevyjen liimaus käynnissä

