



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk33

- Julkisivumuuraukset käynnissä B-lohkolla
- Alakattojen ummistus käynnissä C1-lohkon 2 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä B-lohkon 2 krs ja keittiössä
- Räystäiden levytystyöt käynnissä sisäpihalla
- Kalusteasennukset käynnissä C1-lohkon 1 ja 2 krs
- Hissiasennus tehty
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen aloitettu
- Leikkivälineiden asennus aloitettu
- Laatoitukset käynnissä VSS-tiloissa

• Tulevan viikon työvaiheita

- Julkisivumuuraus jatkuu B-lohkolla
- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat B-lohkolla
- Kalusteasennus jatkuu C1-lohkolla ja A-lohkolla

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 111

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Marti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Altaat alkaa
asettua
paikoilleen. Vesi
myös juoksee





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Leikkivälineiden asennus aloitettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Alakattojen ummistus käynnissä C-lohkolla





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Laatoitus
käynnissä
väestönsuojassa

