



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk40

- Lukion sisäänkäynnin koristemuuraus aloitettu
- Loppusiivous ja suojien poisto on aloitettu
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä C2-lohkolla
- Räystäiden levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset käynnissä B-lohkolla
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen käynnissä
- Juvantien liittymän asfaltointi
- Pihakiveystyöt käynnissä
- Piharakennuksien teko käynnissä
- A-lohkon ulkoportaiden pinnoitus käynnissä
- Pihan täyttötyöt käynnissä
- Sähkökalustustyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Liikuntasalin lattian pinnoitustyöt alkaa
- Kalusteasennus valmistuu
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 18

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Sampolan parkkipaikalla alkaa valaisinjohtojen kaivutyöt ensiviikolla.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Tekonurmien
asennukset
aloitettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Koristemuuraus
aloitettu lukion
sisäänkäynnillä.
(Viimeinen
muuraus)



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Loppusiivous ja
suojiin poisto
aloitettu A-lohkon
2krs



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Loppusiivous ja
suojien poisto
aloitettu A-lohkon
2krs

