



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk51

- C2-lohkon 1 krs lattiavalu
- Vesikatto valmis
- C1-lohkon 1 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- C1-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt käynnissä
- A-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset aloitettu
- Julkisivun metalli-ikkunoiden asennus aloitettu
- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys käynnissä
- A-lohkon salaojien kaivut käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita (Viikko 1)

- C1-lohkon 2 krs levyväliseinätyöt jatkuu
- A-lohkon ullakon IV-putkien eristys jatkuu
- A-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset jatkuvat
- Tasoite- ja maalaustyöt alkaa

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 26

• Muita huomioitavia asioita

- Jouluviikon työmaa on kiinni ja palaamme töihin 30.12.2019.
- Rauhaisaa joulua kaikille!



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C2-lohkon 1 krs lattiavalu käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkon 2 krs väliseinämuuraukset käynnissä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



C1-lohkon 2 krs
levyvälinenätyöt
käynnissä.

