



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk37

- Alakattojen ummistus käynnissä C1-lohkon 1 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä VSS tiloissa
- Räystäiden levytystyöt käynnissä
- Kalusteasennukset käynnissä A-lohkon 1 ja 2 krs
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen käynnissä
- Leikkivälineiden asennus käynnissä
- Laatoitukset käynnissä aulatiloissa
- Taideteoksen perustuksen teko käynnissä
- Asfaltoinnit aloitettu
- Pihan rakennekerrosten teko käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- Maalaustyöt käynnissä

• Tulevan viikon työvaiheita

- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat
- Kalusteasennus jatkuu A-lohkokolla
- A-lohkon ulkoportaiden pinnoitus

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 3

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Pihan asfaltoinnit
aloitettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Asfaltointityöt käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta




Parvekkeen alusen levytystyöt käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



A-lohkon lippojen kattotyöt käynnissä

