



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk17

- Perustusten muotti-, rauditus-, ja betonointityöt jatkuvat
- Perustusten vedeneristykset aloitettu
- Erittäin hyvät ja miellyttävät sääolosuhteet rakentaa. Tontti alkanut kuivumaan hyvin talven jäljiltä.

• Tulevan viikon työvaiheita

- Perustusten rakentaminen jatkuu päiväkodin lohossa.

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Marketin vieressä olevan muuntamon kohdalta puuttui vielä pätkä työmaa-aitaa johtuen kuitukaapelin kaivannosta. Kaivanto on nyt täytetty ja aita saadaan suljettua myös tältä osalta.

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaan hiekkakenttä pölyää kuivilla keleillä työmaaliikenteen johdosta. Seurataan tilannetta ja tarvittaessa suolataan työmaateitä pölyämisen vähentämiseksi.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



- Perustusten muottitöitä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta

Perustusten
vedeneristys-
työt
aloitettu



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



- Päiväkodin lohkon perustusten muottitöitä

