



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk22

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä B-lohkon 1 krs
- Liikuntasalissa tasoite ja maalaustyöt käynnissä
- Julkisivun levytystyöt käynnissä
- Julkisivumuuraukset käynnissä A-lohkolla
- Pihavarastojen teko aloitettu
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- IVKH:ssa putkityöt käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat B-lohkon 1 krs
- Tasoite ja maalaustyöt jatkuvat liikuntasalissa
- Julkisivumuuraukset jatkuvat A-lohkolla
- Julkisivun levytystyöt jatkuvat

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 56

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Ulkoiluväline  
varaston  
runkotyöt  
käynnissä



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

## • Kuvia työmaasta



Lattiapinnoitukset  
aloitettu C1-lohkon  
2 krs



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Varavoimakone / jätekatoksen pohjalaatta  
valettu.

