



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk26

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt käynnissä B-lohkon 2 krs
- Tasoitetyöt valmiina, maalaustyöt jatkuu aulassa
- Julkisivun levytystyöt käynnissä
- Julkisivumuuraukset käynnissä A-lohkolla
- Pihavarastojen panelointi käynnissä
- Alakattotyöt käynnissä A-lohkon 1 krs
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä A-lohkon 2krs
- Räystäiden levytystyöt käynnissä
- Pihojen täyttötyöt käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- IVKH:ssa putkityöt käynnissä
- Räystään puutyöt käynnissä
- IV-työt käynnissä musiikkiluokassa
- Mallihuoneen kalusteasennus tehty

• Tulevan viikon työvaiheita

- Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat B-lohkon 2 krs
- Maalaustyöt jatkuvat Auditoriossa
- Julkisivumuuraukset siirtyy B-lohkolla
- Lattian pinnoitustyöt jatkuu A-lohkon 2 krs
- Mattotyöt ja maalilattiat jatkuu teknisessä tilassa
- Ulkoportaiden sisäänkäyntien ja lippojen terästyöt alkavat
- Kalusteasennus alkaa

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 76

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.
- Jon Kailan jäätyä kesälomalle Eetu Kakkonen ottaa vastuun työvaiheraportin tekemisestä.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Katoksen perustukset käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Mattotyöt alkanut teknisessä tilassa



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Varavoimakonekatoksen panelointi käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Varaston sokkeli valmistumassa

