



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Martti Talvela -kampus

### Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

#### • Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk32

- Julkisivumuuraukset käynnissä B-lohkolla
- Alakattotyöt käynnissä C1-lohkon käytävällä
- Lattian pinnoitustyöt käynnissä B-lohkon 2 krs
- Räystäiden levytystyöt käynnissä sisäpihalla
- Kalusteasennukset käynnissä C1-lohkon 1 ja 2 krs
- Ulkoportaiden terästyöt käynnissä
- Hissiasennus käynnissä
- Alakaton yläpuolisten pölyjen pyyhkiminen aloitettu
- Pihan rakennekerrosten teko käynnissä
- Kaapelointityöt käynnissä
- Maalaustyöt käynnissä
- Pihavarastojen teko käynnissä

#### • Tulevan viikon työvaiheita

- Julkisivumuuraus jatkuu B-lohkolla
- Lattian pinnoitustyöt jatkuvat B-lohkolla
- Kalusteasennus jatkuu C1-lohkolla
- Lattialaatoitukset siirtyvät VSS-tiloihin
- Leikkivälineiden asennus alkaa ensiviikolla

#### • Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 106

#### • Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.




# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Hissiasennus  
käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

## • Kuvia työmaasta



Räystäään levytystyöt käynnissä sisäpihalla





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Liikuntasalin jakoverhojen asennus käynnissä





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

---

- Kuvia työmaasta



Liikuntasalin julkisivumuuraukset käynnissä

