



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk45

- Opasteasennukset käynnissä
- A-lohkon porrassyökyjen levytystyöt käynnissä
- Loppusiivous/toimintakoesiivous ja suojien poisto on käynnissä
- Piharakennuksien teko käynnissä. Viimeinen katos enää tekemättä
- Aulan alakattojen ummistus käynnissä
- Sähkömittaukset käynnissä
- Mittaus ja säätötyöt käynnissä
- Viimeisten ovien asennus ja listoitustyöt käynnissä
- Teknisentöiden koneiden ja laitteiden asennus aloitettu
- Pihan maa- ja kiveystyöt käynnissä
- Maalauksien viimeistelytyöt käynnissä
- Kalusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Varusteasennuksien viimeistelyt käynnissä
- Sälekaihtimien ja verhokiskojen asennus valmistumassa

• Tulevan viikon työvaiheita

- Mittaus ja säätötyöt jatkuvat
- Toimintakoesiivoukset käynnissä
- Loput työmaan 1. vaiheen asfaltoinnit torstaina
- Aulan portaan tammitasojen asennus

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 16

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Matti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Kampus saanut nimen seinään



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Maanrakennustyöt työmaakoppien alta alkaa valmistua



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



A-lohkolla
tehdään
itselleluovutuksia





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



WC-tilasta kuva





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Matti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Opasteasennukset käynnissä

