



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk11**

- Vanhan koulun alapohjan ja perustuksien konepurku valmistunut
- Maanrakennustyöt käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Betonijätteen käsittely alkaa
- Maanrakennustyöt jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Tapaturmattomia päiviä 107

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Anturat purettu





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Anturat purettu



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Maanrakennustyöt
käynnissä

