



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk22

- Maanrakennustyöt käynnissä
- 2.vaiheen sähkötyöt käynnissä
- Leikkivälineasennukset aloitettu
- Viimeistely maalauksia

• Tulevan viikon työvaiheita

- Maanrakennustyöt jatkuu
- 2.vaiheen asfaltoinnit alkaa
- 2.vaiheen sähkötyöt jatkuu
- Leikkivälineasennukset jatkuu

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 159

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Taideteoksen
anturan muutos
valmis



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

- Kuvia työmaasta



Viimeistely
maalaukset
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Leikkiväline asennukset käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Maanrakennustyöt käynnissä

