



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

Martti Talvela -kampus

Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

• Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet vk24

- Multaukset käynnissä ja alueen viimeistely
- 2.vaiheen sähkötyöt käynnissä
- Asfaltoinnit valmistuneet
- Asfalttimaalaukset käynnissä
- Polkupyöräkatoksien kasaus valmistunut

• Tulevan viikon työvaiheita

- Multaukset käynnissä ja alueen viimeistely jatkuu
- 2.vaiheen sähkötyöt valmistuvat
- Päiväkodin kummun muokkaus alkaa

• Työturvallisuus ja ympäristö

- Tapaturmattomia päiviä 169

• Muita huomioitavia asioita

- Työmaalla on otettu korona uhka huomioon tehostamalla siivousta ja tekemällä desinfiointia sekä taukoja on porrastettu. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeistuksia.



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Viimeistelyt
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Viimeiset
multaukset
käynnissä





Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Viimeiset multaukset käynnissä



Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke Martti Talvela -kampus

• Kuvia työmaasta



Viimeiset multaukset käynnissä

