



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

## Ulkopuolisille tiedotettavat asiat

---

- **Tapahtumat ja käynnissä olevat työvaiheet**

- Rakennuslupa myönnetty 15.4.2019
- Perustustyöt käynnissä

- **Tulevan viikon työvaiheita**

- Perustustyöt jatkuu

- **Työturvallisuus ja ympäristö**

- Ei työturvallisuuspoikkeamia

- **Muita huomioitavia asioita**

- Työmaan opastekyltit tien varteen asennettu





# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

---

- Kuvia työmaasta



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

- Kuvia työmaasta



# Työvaiheraportti, Juvan Kampuksen elinkaarihanke

---

- Kuvia työmaasta

